

令和5年5月15日に1階床のコンクリート打設を完了し、その後タワークレーン、外部足場を設置し、1階立上り2階スラブの躯体工事を6月中旬を目標に進捗しております。

令和5年5月末時点

