社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和07年01月15日

計画の名称	海南市老朽管更新計画（防災・安全）												
計画の期間	令和０７年度　～　令和１１年度　(5年間)									重点配分対象の該当			
交付対象	海南市												
計画の目標	本区域は、更新時期を迎えた老朽管が多く、地震等の自然災害が発生した場合、安定した水の供給が困難であるため、老朽管を更新し耐震化すること及び水道水の相互融通が可能となるように、 海南水道と下津水道を接続する送水管を整備し、災害に強い水道を構築します。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	1,504	A	1,504	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7当初	R9末	R11末
1	計画期間内における基幹管路の耐震適合率の向上（R7年度当初：35%→R8年度末：38%）			
	基幹管路の耐震適合率 耐震適合性を有する基幹管路延長／基幹管路総延長×100	35%	37%	38%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000699889

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	水道	一般	海南市	直接	海南市	－	－	老朽管更新事業	下津水道老朽管更新事業	海南市	■	■				368		策定済
	A07-002	水道	一般	海南市	直接	海南市	－	－	水道管路緊急改善事業	水道管路緊急改善事業（室山）	海南市	■	■	■	■	■	504		策定済
	A07-003	水道	一般	海南市	直接	海南市	－	－	水道管路緊急改善事業	水道管路緊急改善事業（小南）	海南市	■	■				179		策定済
	A07-004	水道	一般	海南市	直接	海南市	－	－	水道管路緊急改善事業	水道管路緊急改善事業（黒江）	海南市	■	■				253		策定済
	A07-005	水道	一般	海南市	直接	海南市	－	－	緊急時用連絡管	海南下津相互連絡管布設事業	海南市	■	■	■	■	■	200		策定済
											小計						1,504		
											合計						1,504		

案件番号： 0000699889

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R07				
配分額（a）	6				
計画別流用増△減額（b）	0				
交付額（c=a+b）	6				
前年度からの繰越額（d）	0				
支払済額（e）	0				
翌年度繰越額（f）	6				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額（h = c+d-e-f）	0				
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d)）%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					


事前評価チェックシート

計画の名称： 海南市老朽管更新計画（防災・安全）


事　前　評　価	チェック欄
I.　目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	○
I.　目標の妥当性	
②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）	○
II.　計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II.　計画の効果・効率性	
②定量的指標の明瞭性	○
II.　計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性	○
II.　計画の効果・効率性	
④事業の効果の見込みの妥当性	○
II.　計画の効果・効率性	
⑤当該事業を実施する水道事業者等においてPPP/PFI手法の導入が検討されているか。（事業費 10 億円以上のもの）	
III. 計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境（用地取得の見通し、関連法手続きの見通し等）	○
III. 計画の実現可能性	
②地元の機運（当該事業に係る要望等）	○

案件番号：0000699889

計画の名称	海南市老朽管更新計画	計画の期間	令和7年度　～　令和11年度　（　5　年間　）



計画の名称	海南市老朽管更新計画	計画の期間	令和7年度　～　令和11年度　（　5　年間　）



計画の名称	海南市老朽管更新計画	計画の期間	令和7年度　～　令和11年度　（　5　年間　）

