

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成31年03月18日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------|---|-------|---|---|---|---|-----------|---|--------------------------|---|---|
| 計画の名称 | 中央防災公園整備計画 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間) | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | | | |
| 交付対象 | 海南省 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 南海トラフ巨大地震などの大規模災害発生時に、迅速かつ円滑に災害応急対策、復旧・復興を進めていくための施設として機能する地域防災拠点（防災関係機関の活動拠点）、応急仮設住宅建設用地等に対応できる拠点を、災害対策本部となる市庁舎に隣接する位置に、予め整備することを目指す。 併せて、平常時には、海南省ならではの魅力と特色ある公園として、若者世代の賑わいを呼び込むとともに、高齢者の健康づくりやレクリエーション等の場として活用を図ることを目指す。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 1,767 | A | 1,767 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 (H31当初) | 中間目標値 (H33末) | 最終目標値 (H35末) |
| 1 | 大規模災害時に、平地への一時避難が可能な人数を、0人（H29）から54,000人（H35末）に引き上げる。 海南省中央公園内に新たに確保した平地（㎡） / 一時避難に必要な面積（㎡/人） 海南省中央公園内に新たに確保した平地（㎡） / 一時避難に必要な面積（㎡/人） | 0人 | 人 | 54000人 |
| 2 | 海南省中央公園（体育施設を除く）の来園者数を、152,000人（H29）から200,000人（H36）に引き上げる。 海南省中央公園（体育施設を除く）の来園者数（人/年） 海南省中央公園（体育施設を除く）の来園者数（人/年） | 152000人/年 | 人/年 | 200000人/年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|-----------|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | ○ | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | 地域再生計画を含む |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|-----------|

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|-------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | H31 | R02 | R03 | R04 | R05 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-001 | 公園 | 一般 | 海南省 | 直接 | 海南省 | - | - | (仮称)中央防災公園整備事業 | 海南中央公園における(仮称)中央防災公園の整備 | 海南省 | | | | | | 1,767 | 15.70 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 1,767 | | |
| | | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 1,767 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

交付金の執行状況

(単位：百万円)

| | H31 | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|--|--|--|
| 配分額 (a) | 2 | | | | |
| 計画別流用増 減額 (b) | 0 | | | | |
| 交付額 (c=a+b) | 2 | | | | |
| 前年度からの繰越額 (d) | 0 | | | | |
| 支払済額 (e) | 0 | | | | |
| 翌年度繰越額 (f) | 2 | | | | |
| うち未契約繰越額(g) | 2 | | | | |
| 不用額 (h = c+d-e-f) | 0 | | | | |
| 未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))% | 100 | | | | |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由 | 用地交渉が難航しているため | | | | |

(参考図面)

令和2年3月

| | | | |
|-------|--------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 中央防災公園整備計画 | 交付対象 | 海南市 |
| 計画の期間 | 平成31年度～平成35年度(5年間) | | |

