

令和6年度水道部工事等発注予定表（令和6年4月～令和7年3月）

（水道事業）

工事等担当 | 水道部工務課 発注担当 | 水道部業務課

工事名または委託業務名	工事場所	工事等日数	工事種別	工事または委託業務内容	入札及び契約の方法	入札及び契約締結の時期
加茂郷地区配水管布設替実施設計業務	下津町丸田地内	90日	業務委託	測量業務 一式 配水本管 φ75 L=425m	指名競争	終了
黒江線配水管布設工事に伴う配水管支障移設(仮設)工事	黒江地内	9月30日迄	管工事	配水本管 φ50 L=48m 不断水分岐工 N=1箇所 不断水弁挿入 N=1箇所	指名競争	終了
海南下津相互連絡管布設工事	冷水地内	8月29日迄	管工事	DIP (GX) 管 φ250 L=550m (開削)	指名競争	終了
船尾地区配水管布設工事	船尾地内	11月29日迄	管工事	DIP (GX) 管 φ75 L=1100m (開削)	指名競争	終了
紀の川導水管更新工事	和歌山市秋月・鳴神地内	3月24日迄	土木工事	DIP (PN) 管 φ500 L=150m (PIP) DIP (NS) 管 φ500 L=170m (開削)	一般競争	終了
紀の川導水管更新(その2)工事	和歌山市栗栖・出島地内	3月24日迄	土木工事	DIP (NS) 管 φ500 L=400m (開削)	一般競争	終了
室山浄水場整備基本設計業務	黒江地内	550日	業務委託	浄水場基本設計 N=一式	一般競争	終了
阪井地区配水管布設替工事	阪井地内	9月30日迄	管工事	HPPE管 φ75 L=180m (開削)	一般競争	終了
室山浄水場排泥処理設備等更新工事	黒江地内	3月24日迄	水道施設	汚泥脱水ドラム改修 1台	一般競争	終了
海南下津相互連絡管布設(その2)工事	冷水地内	9月30日迄	管工事	DIP (GX) 管 φ250 L=550m (開削)	一般競争	海南下津相互連絡管布設工事と合わせて発注済
紀の川導水管更新(その3)工事	和歌山市栗栖・出島地内	3月24日迄	土木工事	DIP (NS) 管 φ500 L=300m (開削)	一般競争	終了
紀の川導水管更新(その4)工事	黒江地内	3月24日迄	管工事	DIP (NS) 管 φ500 L=50m (開削) SUS管 500A L=10m	一般競争	11月上旬

令和6年度水道部工事等発注予定表（令和6年4月～令和7年3月）

（水道事業）

工事等担当 | 水道部工務課 発注担当 | 水道部業務課

工事名または委託業務名	工事場所	工事等日数	工事種別	工事または委託業務内容	入札及び契約の方法	入札及び契約締結の時期
海南金屋線道路改良工事に伴う配水管支障移設工事	別所地内	3月24日迄	管工事	HPPE管 φ50 L=120m（開削） WEET管 φ50 L=120m（開削）	一般競争	11月中旬
国道370号無電柱化推進工事に伴う配水管支障移設工事	幡川地内	195日	管工事	DIP（GX）管 φ150 L=50m（開削） 不断水分岐φ150 2箇所 不断水弁挿入φ150 2箇所	一般競争	終了
基幹管路整備工事	黒江地内	3月24日迄	土木工事	DIP（NS）管 φ500 L=150m（開削） 不断水分岐φ500 2箇所 不断水弁挿入φ500 2箇所	一般競争	終了
下津水道非常通報システム改修工事	下津町一円	3月24日迄	電気	非常通報装置改修 9箇所	一般競争	11月中旬
下津浄水場送水ポンプ改良工事設計業務	下津町下津地内	120日	業務委託	ポンプ更新設計 N=一式	指名競争	終了
船尾地区配水管布設替工事	船尾地内	165日	管工事	DIP（GX）管 φ100 L=100m（開削）	一般競争	終了
小南地区配水管布設替工事	下津町中地内	3月24日迄	管工事	DIP（GX）管 φ200 L=600m（開削）	一般競争	終了
小畑地区配水管布設替工事	下津町小畑地内	165日	管工事	HPPE管 φ75 L=110m（開削）	一般競争	終了
丸田地区配水管布設替工事	下津町丸田地内	3月24日迄	管工事	DIP（GX）管 φ300 L=90m（開削） WE管φ300 L=30m（橋梁添架）	一般競争	終了
室山浄水場改良工事	黒江地内	135日	管工事	ろ過池表洗管弁取替 1基	一般競争	室山浄水場排泥処理設備等更新工事と合わせて発注済
小野田地区配水管布設工事	小野田地内	3月24日迄	管工事	DIP（GX）管 φ150 L=50m（開削） 不断水弁挿入 N=2箇所 配水切替工 N=一式	一般競争	11月中旬
奥佐々阪井線道路改良工事に伴う配水管支障移設工事	九品寺地内	165日	管工事	HPPE管 φ75 L=100m（開削）	一般競争	中止

令和6年度水道部工事等発注予定表（令和6年4月～令和7年3月）

（水道事業）

工事等担当 | 水道部工務課 発注担当 | 水道部業務課

工事名または委託業務名	工事場所	工事等 日数	工事種別	工事または委託業務内容	入札及び 契約の方法	入札及び 契約締結の時期
九品寺地区配水管布設替工事	九品寺地内	185日	管工事	DIP (GX) 管 φ250 L=50m (開削) 不断水分岐φ250 2箇所 不断水弁挿入φ250 2箇所	一般競争	終了
且来地区配水管布設工事	且来地内	3月24日迄	管工事	PE管φ50 L=250m (開削)	一般競争	11月下旬