

第3次総合計画策定スケジュール（案）

□令和2年度（2020年度）

区分 内容	令和2年度											
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
計画準備 （策定方針、工程等の確認）	■											
現況特性等の整理・分析 （基礎調査、現状分析、情報・事例収集）		■	■									
現行計画等の検証・総括 （分析・整理、庁内ヒアリング等）			シート記入		シートとりまとめ							
ワークショップの実施 （市民参加型意見交換等の実施）					実施概要等作成 対象者等の検討		ワークショップ実施					
計画骨子の作成 （基本構想及び基本計画等）				計画骨子案作成・修正								
計画素案の作成 （基本構想及び基本計画等）							計画素案作成・修正					
審議会			●				●		●			●
策定本部会議及び策定委員会等※随時		●				●		●			●	

【審議会・策定本部会議及び策定委員会等の議事内容（案）】 ※進捗状況によって若干の変更有

- 第1回：策定方針、策定スケジュール等
- 第2回：市民アンケート結果、計画骨子案、ワークショップの実施等
- 第3回：計画素案等
- 第4回：計画素案（修正案）等

□令和3年度（2021年度）

区分	令和3年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画案の作成	計画案作成・修正											
パブリックコメント												
計画案の編集・最終確認等												
概要版の作成												
概要版の編集・最終確認等												
審議会			●	●	●							
策定本部会議及び策定委員会等※随時		●	●	●								

【審議会・策定本部会議及び策定委員会等の議事内容(案)】 ※進捗状況によって若干の変更有

- 第5回：計画案等
- 第6回：計画案(パブリックコメント案)等
- 第7回：パブリックコメントの結果、計画最終案等