

令和5年度工事等発注予定表(令和5年4月～令和6年3月)

(発注機関名)海南市役所総務部管財情報課

番号	工事・業務名	工事場所	工事日数	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	発注担当課
1	防災行政無線丸田中継局非常用発電設備整備工事	海南市 下津町丸田 地内	150	電気設備工事	既設発電機の撤去工事 新設発電機の整備工事	随意契約	4月中旬	危機管理課
2	琴ノ浦ポンプ場改修工事工事監理業務	海南市 船尾 地内	315	工事監理業務	ポンプ場改修工事工事監理	随意契約	4月中旬	都市整備課
3	道の駅植栽工事	海南市 下津町小南 地内	90	植栽工事	植栽等設置工事	指名競争入札	4月中旬	産業振興課
4	亀川小学校屋内運動場長寿命化工事に伴う実施設計業務	海南市 且来 地内	180	建築設計業務	屋内運動場長寿命化工事に伴う実施設計業務	指名競争入札	4月中旬	教育委員会総務課
5	巽小学校屋内運動場長寿命化工事に伴う実施設計業務	海南市 重根 地内	180	建築設計業務	屋内運動場長寿命化工事に伴う実施設計業務	指名競争入札	4月中旬	教育委員会総務課
6	中野上小学校屋内運動場長寿命化工事に伴う実施設計業務	海南市 棕木 地内	180	建築設計業務	屋内運動場長寿命化工事に伴う実施設計業務	指名競争入札	4月中旬	教育委員会総務課
7	日方小学校LED化工事	海南市 日方 地内	165	電気設備工事	LED化工事	指名競争入札	4月中旬	教育委員会総務課
8	海南中学校LED化工事	海南市 日方 地内	165	電気設備工事	LED化工事	指名競争入札	4月中旬	教育委員会総務課
9	大野小学校プール塗装改修工事	海南市 山田 地内	90	塗装工事	プール塗装改修工事	指名競争入札	5月上旬	教育委員会総務課
10	黒江小学校屋内運動場長寿命化(建築)工事	海南市 船尾 地内	180	建築工事	屋内運動場長寿命化(建築)工事	一般競争入札	5月上旬	教育委員会総務課
11	黒江小学校屋内運動場長寿命化(舞台設備外)工事	海南市 船尾 地内	120	建築工事	屋内運動場長寿命化(舞台設備外)工事	指名競争入札	5月上旬	教育委員会総務課
12	黒江小学校屋内運動場長寿命化(電気設備)工事	海南市 船尾 地内	120	電気設備工事	屋内運動場長寿命化(電気設備)工事	指名競争入札	5月上旬	教育委員会総務課
13	黒江小学校屋内運動場長寿命化(機械設備)工事	海南市 船尾 地内	120	機械設備工事	屋内運動場長寿命化(機械設備)工事	指名競争入札	5月上旬	教育委員会総務課
14	大野小学校屋内運動場長寿命化工事	海南市 山田 地内	180	建築工事	屋内運動場長寿命化工事	指名競争入札	5月上旬	教育委員会総務課
15	大野小学校屋内運動場長寿命化(設備)工事	海南市 山田 地内	120	電気設備工事	屋内運動場長寿命化(設備)工事	指名競争入札	5月上旬	教育委員会総務課
16	加茂川小学校屋内運動場長寿命化(建築)工事	海南市 下津町小松原 地内	180	建築工事	屋内運動場長寿命化(建築)工事	一般競争入札	5月上旬	教育委員会総務課

令和5年度工事等発注予定表(令和5年4月～令和6年3月)

(発注機関名)海南市役所総務部管財情報課

番号	工事・業務名	工事場所	工事日数	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	発注担当課
17	加茂川小学校屋内運動場長寿命化(舞台設備外)工事	海南市 下津町小松原 地内	120	建築工事	屋内運動場長寿命化(舞台設備外)工事	指名競争入札	5月上旬	教育委員会総務課
18	加茂川小学校屋内運動場長寿命化(電気設備)工事	海南市 下津町小松原 地内	120	電気設備工事	屋内運動場長寿命化(電気設備)工事	指名競争入札	5月上旬	教育委員会総務課
19	加茂川小学校屋内運動場長寿命化(機械設備)工事	海南市 下津町小松原 地内	120	機械設備工事	屋内運動場長寿命化(機械設備)工事	指名競争入札	5月上旬	教育委員会総務課
20	原野東原ノ代農道整備(舗装)工事	海南市 原野 地内	145	土木工事	舗装工 (A=1300㎡) L型側溝 (L=60m)	指名競争入札	5月上旬	建設課
21	下津室内プールろ過機更新工事	海南市 下津町方 地内	150	機械設備工事	ろ過機更新工事	指名競争入札	5月上旬	教育委員会生涯学習課
22	巽コミュニティセンター ホール空調設備取替工事	海南市 阪井 地内	90	管工事	空調設備取替工事	指名競争入札	5月上旬	教育委員会生涯学習課
23	道路照明等整備工事	海南市 市内一円 地内	235	電気設備工事	道路照明等更新 263台	指名競争入札	5月下旬	管理課
24	中央公園内道路等照明整備工事	海南市 大野中 地内	185	電気設備工事	公園内道路等照明更新 31台	指名競争入札	5月下旬	管理課
25	新中学校既存校舎除却設計業務	海南市 下津町丸田 地内	180	建築設計業務	既存校舎除却設計業務	指名競争入札	5月下旬	教育委員会総務課
26	新中学校校舎新築設計業務	海南市 下津町丸田 地内	540	建築設計業務	校舎新築設計業務	指名競争入札	5月下旬	教育委員会総務課
27	新中学校建設工事に伴う地質調査業務	海南市 下津町丸田 地内	120	地質調査業務	建設工事に伴う地質調査業務	指名競争入札	5月下旬	教育委員会総務課
28	51街区・52街区整地工事	海南市 駅東 地内	145	土木工事	水路設置工事(L=55m) 既設水路取壊(L=125m)	指名競争入札	5月下旬	区画整理課
29	建築物等調査設計業務	海南市 駅東 地内	125	物件補償業務	建築物等調査業務	指名競争入札	5月下旬	区画整理課
30	阪井大西水路補修工事	海南市 阪井 地内	110	土木工事	ブロック積工(L=15m、SL=4.0m)	指名競争入札	5月下旬	建設課
31	昭和橋補強設計業務	海南市 九品寺 地内	155	土木設計業務	橋梁補強設計業務	指名競争入札	5月下旬	建設課
32	大師橋補修設計業務	海南市 且来 地内	145	土木設計業務	橋梁補修設計業務	指名競争入札	5月下旬	建設課

令和5年度工事等発注予定表(令和5年4月～令和6年3月)

(発注機関名)海南市役所総務部管財情報課

番号	工事・業務名	工事場所	工事日数	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	発注担当課
33	矢口橋補修設計業務	海南市 且来 地内	125	土木設計業務	橋梁補修設計業務	指名競争入札	5月下旬	建設課
34	白岩橋補修設計業務	海南市 野上新 地内	185	土木設計業務	橋梁補修設計業務	指名競争入札	5月下旬	建設課
35	星子橋補修設計業務	海南市 七山 地内	155	土木設計業務	橋梁補修設計業務	指名競争入札	5月下旬	建設課
36	脇田橋補修設計業務	海南市 阪井 地内	145	土木設計業務	橋梁補修設計業務	指名競争入札	5月下旬	建設課
37	橋梁定期点検業務	海南市 一円	145	点検業務	橋梁点検業務(N=70橋)	指名競争入札	5月下旬	建設課
38	巽児童館撤去工事に伴う家屋事前調査業務	海南市 重根 地内	90	物件補償業務	家屋事前調査業務 12棟	指名競争入札	5月下旬	子育て推進課
39	防犯灯整備交換工事	海南市 全域 地内	150	電気設備工事	防犯灯更新 116台	指名競争入札	5月下旬	市民交流課
40	大野中11号線外1線舗装工事	海南市 大野中 地内	185	土木工事	舗装補修工事(車道舗装 A=1,900㎡、歩道舗装 A=1,100㎡)	指名競争入札	6月上旬	建設課
41	岡田23号線舗装工事	海南市 岡田 地内	125	土木工事	舗装補修工事(車道舗装 A=880㎡)	指名競争入札	6月上旬	建設課
42	女良本線舗装工事	海南市 下津町大崎 地内	110	土木工事	舗装補修工事(車道舗装 A=500㎡)	指名競争入札	6月上旬	建設課
43	野上中14号線外1線舗装工事	海南市 野上中 地内	145	土木工事	舗装補修工事(車道舗装 A=1,100㎡)	指名競争入札	6月上旬	建設課
44	海南保健福祉センター空調設備改修(電気設備)工事	海南市 日方 地内	180	電気設備工事	空調設備(EHP)の交換	指名競争入札	6月上旬	健康課
45	海南保健福祉センター空調設備改修(機械設備)工事	海南市 日方 地内	180	機械設備工事	空調設備(EHP)の交換	指名競争入札	6月上旬	健康課
46	琴ノ浦ポンプ場改修工事	海南市 船尾 地内	270	土木建築工事	ポンプ井改修、建築耐震工事	指名競争入札	6月上旬	都市整備課
47	北野上小学校運動場フェンス改修工事	海南市 孟子 地内	90	建築工事	運動場フェンス改修工事	指名競争入札	6月上旬	教育委員会総務課
48	東海南中学校屋内運動場長寿命化工事に伴う実施設計業務	海南市 野上中 地内	150	建築設計業務	屋内運動場長寿命化工事に伴う実施設計業務	指名競争入札	6月上旬	教育委員会総務課

令和5年度工事等発注予定表(令和5年4月～令和6年3月)

(発注機関名) 海南市役所総務部管財情報課

番号	工事・業務名	工事場所	工事日数	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	発注担当課
49	岡田排水ポンプ場設計業務	海南市 岡田 地内	220	建築設計業務	ポンプ場設備増設設計業務	指名競争入札	6月上旬	建設課
50	井田児童会館撤去事業	海南市 大野中 地内	180	建築工事	撤去工事(軽量鉄骨造・平屋建 102.53㎡)	指名競争入札	6月上旬	子育て推進課
51	東部運動場等LED整備工事	海南市 木津 地内	180	電気設備工事	照明のLED化工事	指名競争入札	6月上旬	教育委員会生涯学習課
52	海南署 非常用発電設備改修工事設計業務	海南市 日方 地内	150	設備設計	非常用発電設備改修工事設計業務 72時間連続稼働可能(225KVA 重耐塩仕様) 地下タンク 4,000ℓ	指名競争入札	6月下旬	消防総務課
53	電動車普通充電設備設置工事	海南市 南赤坂 地内	180	電気設備工事	普通充電設備設置(2口×2基)	指名競争入札	6月下旬	管財情報課
54	野尻山公共残土処分場整備工事	海南市 孟子 地内	215	土木工事	残土整地造成45,000m ³	指名競争入札	6月下旬	都市整備課
55	区画道路9号線・29号線・31号線・32号線築造工事	海南市 駅東 地内	155	土木工事	側溝設置工事(□300mm×300mm L=123m) 管渠設置工事(φ350・500mm L=105m) 復旧舗装工事(A=200㎡) 既設道路撤去工事(L=32m)	指名競争入札	6月下旬	区画整理課
56	高津9号線改良工事	海南市 高津 地内	185	土木工事	道路拡幅工事(L=50m、W=5.5m)	指名競争入札	6月下旬	建設課
57	昭和橋補修工事	海南市 九品寺 地内	220	土木工事	橋梁補修工事	指名競争入札	6月下旬	建設課
58	阪井13号線改良工事	海南市 東畑 地内	220	土木工事	道路拡幅工事(L=68m、W=6.0m)	指名競争入札	6月下旬	環境課
59	計量システム更新工事	海南市 且来 地内	245	機械設備工事	計量システム等更新工事	随意契約	7月上旬	環境課
60	下津最終処分場 水処理施設整備工事	海南市 下津町下津 地内	165	機械設備工事	下津最終処分場 水処理施設内の機器の交換工事	随意契約	7月上旬	環境課
61	赤坂クリーンセンター ポンプ交換等整備工事	海南市 南赤坂 地内	165	機械設備工事	ポンプ交換、循環ブローア整備工事	随意契約	7月上旬	環境課
62	黒江10号線外1線舗装工事	海南市 黒江 地内	185	土木工事	舗装補修工事(車道舗装 A=2,500㎡)	指名競争入札	7月上旬	建設課
63	ひや水9号線舗装工事	海南市 海老谷 地内	185	土木工事	舗装補修工事(車道舗装 A=1,800㎡)	指名競争入札	7月上旬	建設課

令和5年度工事等発注予定表(令和5年4月～令和6年3月)

(発注機関名) 海南市役所総務部管財情報課

番号	工事・業務名	工事場所	工事日数	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	発注担当課
64	塩津戸坂線外1線舗装工事	海南市 下津町塩津 地内	155	土木工事	舗装補修工事(車道舗装 A=1,400㎡)	指名競争入札	7月上旬	建設課
65	青枝本線舗装工事	海南市 下津町青枝 地内	155	土木工事	舗装補修工事(車道舗装 A=1,800㎡)	指名競争入札	7月上旬	建設課
66	海南市ため池劣化評価・豪雨耐性評価業務	海南市 市内一円 地内	220	計画策定業務	ため池評価業務 (52池)	指名競争入札	7月上旬	建設課
67	下津テニスコートLED整備工事	海南市 下津町上 地内	180	電気設備工事	照明のLED化工事	指名競争入札	7月上旬	教育委員会生涯学習課
68	日方井田線・区画道路1号線築造工事	海南市 駅東 地内	185	土木工事	側溝設置工事(□300mm*300mm L=81m) ボックスカルバート設置工事 (□1,200mm*1,100mm L=30m)	指名競争入札	7月中旬	区画整理課
69	建築物等調査設計(その2)業務	海南市 駅東 地内	145	物件補償業務	建築物等調査業務	指名競争入札	7月中旬	区画整理課
70	孟子天堤池計画概要書作成業務	海南市 孟子 地内	145	計画策定業務	計画概要書作成業務(測量・設計・土質調査)	指名競争入札	7月中旬	建設課
71	小野田新池計画概要書作成業務	海南市 小野田 地内	145	計画策定業務	計画概要書作成業務(測量・設計・土質調査)	指名競争入札	7月中旬	建設課
72	東出張所 新築工事に係る工事監理	海南市 阪井 地内	360	工事監理業務	東出張所新築工事(RC造2F建 395m ²) 附帯施設:自家給油施設、自家発電施設、水防倉庫、集中備蓄倉庫、防火水槽、太陽光発電設備	随意契約	8月上旬	消防総務課
73	東出張所 新築工事	海南市 阪井 地内	360	建築工事	東出張所新築工事(RC造2F建 395m ²) 附帯施設:自家給油施設、自家発電施設、水防倉庫、集中備蓄倉庫、防火水槽、太陽光発電設備	一般競争入札	8月上旬	消防総務課
74	海南駅重根線・区画道路22号線築造工事	海南市 駅東 地内	205	土木工事	側溝設置工事(□300mm*300mm L=79m) 街渠設置工事(L型街渠 L=33m) ボックスカルバート設置工事 (□1,600mm*800mm L=33m) 車道・歩道舗装工事(A=936㎡)	指名競争入札	8月上旬	区画整理課
75	市民交流センター 吊物機構設備改修工事	海南市 下津町下津 地内	540	建築工事	電動巻上機・各種ボタン等の改修 (緞帳の補修 天井反射板1・2の交換)	随意契約	8月上旬	教育委員会生涯学習課
76	市民交流センター 客席機構設備制御部分交換修繕工事	海南市 下津町下津 地内	540	建築工事	操作盤・制御盤・動力盤等の更新	随意契約	8月上旬	教育委員会生涯学習課
77	亀川住宅除却工事	海南市 且来 地内	120	建築工事	住宅建屋解体撤去(木造平屋建 250㎡)	指名競争入札	8月下旬	管理課
78	区画道路10号線築造工事	海南市 駅東 地内	185	土木工事	側溝設置工事(□300mm*300mm L=89m) ボックスカルバート設置工事 (□1,200mm*600mm L=46m)	指名競争入札	8月下旬	区画整理課

令和5年度工事等発注予定表(令和5年4月～令和6年3月)

(発注機関名) 海南市役所総務部管財情報課

番号	工事・業務名	工事場所	工事日数	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	発注担当課
79	区画道路18号線・50号線築造工事	海南市 駅東 地内	185	土木工事	側溝設置工事(□300mm*300mm L=55m) 管渠設置工事(φ300mm L=62m) 車道舗装工事(A=871㎡)	指名競争入札	8月下旬	区画整理課
80	海南駅重根線・区画道路22号線配水管 布設工事	海南市 駅東 地内	125	水道工事	水道管布設工事 (φ100mm L=34m, φ75mm L=56m)	指名競争入札	8月下旬	区画整理課
81	建築物等調査設計(その3)業務	海南市 駅東 地内	125	物件補償業務	建築物等調査業務	指名競争入札	8月下旬	区画整理課
82	海南保健福祉センター防災受信盤改修 工事	海南市 日方 地内	90	機械設備工事	防災受信盤の交換	随意契約	9月上旬	健康課
83	海南保健福祉センター電話交換機改修 工事	海南市 日方 地内	90	機械設備工事	電話交換機の交換	指名競争入札	9月上旬	健康課
84	新中学校既存校舎除却工事に伴う近 隣家屋調査	海南市 下津町丸田 地内	120	物件補償業務	既存校舎除却工事に伴う近隣家屋調査	指名競争入札	9月上旬	教育委員会総務課
85	別院4号線改良工事	海南市 別院 地内	155	土木工事	道路拡幅工事(L=85m、W=5.0m)	指名競争入札	9月上旬	建設課
86	小野田17号線改良工事	海南市 小野田 地内	145	土木工事	道路拡幅工事(L=110m、W=5.0m)	指名競争入札	9月上旬	建設課
87	巽児童館撤去工事	海南市 重根 地内	180	建築工事	撤去工事(RC造・2階建 214.5㎡)	指名競争入札	9月上旬	子育て推進課
88	亀の川児童会館撤去工事	海南市 ひや水・海老谷 地内	180	建築工事	撤去工事(軽量鉄骨造・平屋建 97.59 ㎡)	指名競争入札	9月上旬	子育て推進課
89	且来27号線舗装工事	海南市 且来 地内	110	土木工事	舗装補修工事(車道舗装 A=280㎡)	指名競争入札	9月上旬	建設課
90	区画道路21号線・23号線築造工事	海南市 駅東 地内	125	土木工事	側溝設置工事(□300mm*300mm L=57m) 管渠設置工事(φ300・350mm L=49m) 既設道路取壊(L=12m)	指名競争入札	9月中旬	区画整理課
91	日方名高線・駅前1号線築造工事	海南市 駅東 地内	155	土木工事	側溝設置工事(□300mm*300mm L=39m) 街渠設置工事(L型街渠 L=96m) 歩道舗装工事(A=235㎡) 既設道路撤去工事(L=43m)	指名競争入札	9月中旬	区画整理課
92	日方名高線・駅前1号線配水管布設工事	海南市 駅東 地内	155	水道工事	水道管布設工事 (φ150mm L=32m, φ100mm L=21m φ75mm L=163m)	指名競争入札	9月中旬	区画整理課
93	建築物等調査設計(その4)業務	海南市 駅東 地内	125	物件補償業務	建築物等調査業務	指名競争入札	9月中旬	区画整理課

令和5年度工事等発注予定表(令和5年4月～令和6年3月)

(発注機関名) 海南市役所総務部管財情報課

番号	工事・業務名	工事場所	工事日数	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	発注担当課
94	築港東ポンプ場改修設計業務	海南市 船尾 地内	155	建築設計業務	測量調査設計	指名競争入札	10月上旬	都市整備課
95	下津港湾会館空調設備整備(機械設備)工事	海南市 下津町下津 地内	150	管工事	空調機器整備 室内機8台、室外機7台、配管 外	指名競争入札	10月上旬	管理課
96	下津港湾会館空調設備整備(電気設備)工事	海南市 下津町下津 地内	150	管工事	空調機器整備に伴う電気設備 幹線・動力設備 外	指名競争入札	10月上旬	管理課
97	区画道路4号線・8号線・11号線・38号線・39号線築造工事	海南市 駅東 地内	145	土木工事	側溝設置工事(□300mm*300mm L=145m)	指名競争入札	10月上旬	区画整理課
98	区画道路18号線・50号線配水管布設工事	海南市 駅東 地内	145	水道工事	水道管布設工事(φ75mm L=174m)	指名競争入札	10月上旬	区画整理課
99	曾根田百垣内線改良工事	海南市 下津町百垣内 地内	145	土木工事	道路拡幅工事(L=35m、W=5.0m)	指名競争入札	10月上旬	建設課
100	次ヶ谷椎木谷川護岸改修工事	海南市 次ヶ谷 地内	145	土木工事	護岸改修(全体L=88m、SL=2.0m)	指名競争入札	10月上旬	建設課
101	且来城ノ内水路改修工事	海南市 且来 地内	155	土木工事	護岸改修(全体L=35m、SL=1.6～2.0m)	指名競争入札	10月上旬	建設課
102	岡田中川護岸改修工事	海南市 岡田 地内	155	土木工事	護岸改修(全体L=158m、SL=1.6m)	指名競争入札	10月中旬	建設課
103	建築物等調査設計(その5)業務	海南市 駅東 地内	125	物件補償業務	建築物等調査業務	指名競争入札	11月上旬	区画整理課
104	建築物等調査設計(その6)業務	海南市 駅東 地内	110	物件補償業務	建築物等調査業務	指名競争入札	11月中旬	区画整理課
105	大坪川浚渫工事	海南市 岡田 地内	130	土木工事	浚渫工(L=180m、W=4.0m、V=230m ³)	指名競争入札	11月中旬	建設課
106	柳谷川浚渫工事	海南市 下津町梅田 地内	130	土木工事	浚渫工 (L=80m、W=7.5～19.8m、V=1, 500m ³)	指名競争入札	11月中旬	建設課
107	方赤川浚渫工事	海南市 下津町方 地内	110	土木工事	浚渫工(L=60m、W=4.0～6.5m、V=80m ³)	指名競争入札	11月中旬	建設課
108	黒江線排水路改修工事	海南市 黒江 地内	95	土木工事	雨水排水工 φ900～1000、L=100m	指名競争入札	11月下旬	都市整備課
109	つり公園シモツピアラウンド整備工事	海南市 下津町丸田 地内	30	土木工事	手摺等改修	指名競争入札	10月中旬	産業振興課